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【工事手順概要】
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仮設校舎供用

既存校舎解体

新設校舎建設
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外構・その他
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仮設校舎建設（7ヶ月）
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仮設校舎供用

仮設校舎建設 既存校舎棟解体撤去 新設校舎建設 既存体育館棟解体撤去

外構その他引越・準備引越・準備

既存校舎解体（11ヶ月）
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新設校舎設計 基本設計・実施設計

事前協議 計画通知

着工準備・説明会等

工事着手
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新設校舎建設（20ヶ月）
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  工程表全体スケジュール（提案時）

第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設の整備について 令 和 ６ 年 12 月 13 日
文教委員会報告資料４-１
子ども家庭部子ども育成課
教育部学校施設建替担当課


